
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลรายละเอียด 
แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2559-2563) 

ส านักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ ์
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

แบบฟอร์มที่ 1  
รายงานเชิงเศรษฐกิจ 

 
 



 
 

แบบรายงานแผนการด าเนินงาน (Action Plan)  
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ    

  ส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีกาฬสินธ์ุ  
ข้อมูลพ้ืนฐาน :   
แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี กส.527  ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
รูปแบบการพัฒนา  เป็นตลาดสดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  
ลักษณะโครงการเบ้ืองต้น ปลูกสร้างอาคารตลาดสดชั้นเดียว จ านวน 1 หลัง อาคารห้องน้ าห้องส้วม จ านวน 1 หลัง 
และลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 หลัง  

1) แผนการด าเนินงาน (Action plan) :   
แผนการด าเนินงาน (Action plan) 5 ปี  (ปี 2559 – 2563)   

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2559 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2560 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2561 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2562 

(ไตรมาส) 

ปีงบประมาณ 2563 

(ไตรมาส) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.พัฒนาพื้นที่ตลาด (เพิ่ม) 

2.สรุปและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาตลาด 

 

                    

แผน                                

แผนการด าเนินงาน (Action plan)  1 ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.หาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร 

2.ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 

3.จรวจรับมอบอาคารตลาด 

            

รวม  

แผน                                
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2) รายงานผลการด าเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน) :  
โครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุเชิง เศรษฐกิจ (แปลงเล็ก) 

แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี กส.527 ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

  

 

รายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผนการด าเนินงาน (Action plan)  1 ปี   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2559 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.หาผู้ก่อสร้างอาคารฯ 

2.ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 

3.จรวจรับมอบอาคารตลาด 

            

รวม  

แผน                               ผล 
                                                                                         ชื่อผู้รับผิดชอบ นายไชโย  พลทม 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ 
                                                                                         โทร ๐ ๔๓๘๑ ๑๕๕๒ ต่อ 23 

                                                            
 
 
 
 

สถานะปัจจุบัน :         แล้วเสร็จ           อยู่ระหว่างด าเนินการ (เร็วกว่าแผน)           อยู่ระหว่างด าเนินการ (ตามแผน)           อยู่ระหว่างด าเนินการ (ช้ากว่าแผน) 

-อยู่ในช่วงด าเนินการก่อสร้างอาคารตลาดสดช้ันเดียว จ านวน 1 หลัง อาคารห้องน้ าห้องส้วม จ านวน 1 หลัง และลานจอดรถ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 1 หลัง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด :- 

-ไม่มี 

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข : - 

-ไม่มี 


